

Système d'Information-Scolarité (SI-Scolarité)

Objectifs inscrits dans le projet 2009-2012

- Renouvellement du système d'information lié à la scolarité et aux formations. L'amélioration des capacités de suivi des étudiants, depuis les premiers contacts pris avant leur entrée à l'université jusqu'à leur insertion professionnelle et leur éventuel retour vers l'université, dans le cadre de la formation continue ou en tant qu' « ancien », est une nécessité.

Actions conduites et résultats

- Etude de refonte en 2009 de son système d'information de gestion de la scolarité. Suite à cette étude et à une consultation, l'UPMC a fait le choix de refondre son système d'information de gestion de la scolarité autour de la solution PeopleSoft CAMPUS, offre progicielle de l'éditeur Oracle.
- Organisation des équipes autour d'un comité de pilotage (COPIL) composé de sept personnes et de deux entités opérationnelles : la MOE (Maitrise d'œuvre, composée de cinq personnes) et la MOA (Maitrise d'OuvrAge, composée de 36 personnes). Les sept membres du COPIL se réunissaient de manière hebdomadaire. Les membres de la MOE et de la MOA, personnels administratifs, techniques et enseignants chercheurs étaient le reflet des différentes formations de l'UPMC (science et médecine, formation initiale et continue du L1 à l'HDR).
- D'octobre 2009 à mars 2011, 120 ateliers communs entre le titulaire du marché (intégrateur) et les équipes de l'UPMC ont permis de définir le périmètre de l'architecture fonctionnelle et technique ainsi que la définition des processus de gestion de scolarité (ODISEE (Organisation des données et Informations Systématisées des Etudiants et des Etudes) présenté au CEVU 16 novembre 2009 et au CA du 23 novembre 2009 – Point d'avancement ODISEE au CEVU du 13 septembre 2010 et au CA du 27 septembre 2010.
- A l'issue de la conception détaillée, l'ensemble du projet a été présenté aux départements de formation afin d'exposer l'ensemble des modules du futur SI, les changements, avancées et nouveautés qu'il engendre. Les modélisations envisagées et les solutions retenues ont été mises en avant.
- En mars 2011, l'UPMC a mis un terme au contrat le liant avec l'intégrateur. Un nouveau marché prendra effet en février 2012 afin de disposer d'un SI opérationnel en février 2014.

Planning des actions

2007	Diagnostic sur le Système d'Information de la scolarité / 1 ^{ères} réflexions
2008	Lancement du projet et écriture du cahier des charges
Été 2009	Lancement de l'Appel d'offres
Octobre 2009	Lancement du projet
Mars 2010	Fin de la conception générale
D'avril 2011 à janv. 2011	Conception détaillée. Changement de direction de projet en janvier 2011
Février / Mars 2011	Résiliation du contrat avec l'intégrateur
De mars à aujourd'hui	Réunions d'échange avec les départements

31 mars 2011	Structure académique et offre de formation
27 avril 2011	Conseil pédagogique
11 mai 2011	Inscription pédagogique
26 mai 2011	Recrutement et admission
9 juin 2011	Inscription administrative et finance
23 juin 2011	Gestion de la scolarité